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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Stavba: II/272 Litol – Lysá nad Labem 2. stavba

Druh stavby: nová stavba

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001

Zhotovitel: PRAGOPROJEKT, a.s.,

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
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Použité podklady:  

[1] Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury vydané 
Ministerstvem dopravy ČR s účinností od 15.11.2017 

[2] Doplňující ustanovení k Prováděcím pokynům pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní 
infrastruktury – aplikace do podmínek ŘSD ČR, ŘSD ČR, 3/2018 

[3] Uživatelský návod k Českému systému hodnocení silnic programem HDM-4 vč. Pracovního 
prostředí (workspace) programu HDM-4, ŘSD ČR, 12/2017 

[4] Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb, 10/2017 

[5] TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy, MD, 06/2018 

[6] II/272 Litol – Lysá nad Labem, 2. stavba, DSP/PDPS, PRAGOPROJEKT, a.s., 04/2019 

[7] Lysá nad Labem, obchvat – 3. etapa, studie, 3S-4R - RS PP Středočeský kraj, 09/2021 

[8] Celostátní sčítání dopravy 2020, Ředitelství silnic a dálnic, 2021 

[9]  Sčítání lidu, domů a bytů 2021, Český statistický úřad, Veřejná databáze, 2023 

[10] Územní plán Lysá nad Labem, 08/2018 

[11] Geoprostorová data. OpenStreetMap.org. 2023. Otevřená data pod licencí CC-BY-SA 2.0. 

[12] Vybraná data RÚIAN poskytovaná po obcích ve formátu SHP. Registr územní identity, adres a 
nemovitostí. Český úřad zeměměřičský a katastrální, 2023 

[13] Propojení silnice II/272 (Lysá nad Labem, II. stavba) a III/2725-DUSP, IČ, PDPS, AD, 
PRAGOPROJEKT, a.s., 2021 
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2. ANALYTICKÁ ČÁST 

2.1. ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU 

Silnice II/272 je pro území východně od Prahy důležitým komunikačním tahem. Propojuje silnice 
základního komunikačního systému I/12 – D11 – D10. Pro sídla při této severojižní ose východně 
od Prahy tvoří silnice přivaděč na nadřazený komunikační systém. Z větších sídel jsou na silnici 
napojeny Český Brod, Bříství, Vestec, Lysá n. Labem, Milovice a Benátky n. Jizerou. 

Současná silnice II/272 vede od Českého Brodu, kříží dálnici D11 a za mostem přes Labe u Lysé 
nad Labem navazuje na již vybudovanou 1. část obchvatu, která po cca 762 m končí stykovou 
křižovatkou se silnicí II/331. Centrem města Lysá n. Labem procházejí dopravní proudy 
na silnicích II/272, II/331 a II/332, což má negativní dopady na životní prostředí obyvatele města 
z hlediska hluku a emisí. Celý průtah městem vykazuje výrazné dopravní závady, v Litoli je 
vozovka ve špatném stavu a v Lysé nad Labem vykazuje nevyhovující směrové i šířkové vedení. 
V trase se nachází množství úrovňových křižovatek a přechodů pro chodce. Na silnice jsou dále 
napojeny obchodní a průmyslové areály a vjezdy na pozemky. Plánovaný je další rozvoj 
komerčních ploch ve městě, který s sebou přinese nárůst dopravy nežádoucí v centru města 
a potřebu lepší dopravní obslužnosti. Stávající vedení silnic II/272 a II/331 v intravilánu města 
nevyhovuje vzrůstající dopravní zátěži a je také problematické z hlediska bezpečnosti provozu 
a bezpečnosti chodců. 

Záměrem navrhované přeložky je odvedení tranzitní dopravy mimo zastavěné území města, a tím 
zlepšení dopravní situace v centru města včetně přínosu k životnímu prostředí v obytné části 
města. Dojde k vymístění rostoucí těžké nákladní dopravy z města.  Nová trasa obchvatu vede 
zcela mimo zastavěné území a nejbližší obytnou zástavbu ovlivní jen minimálně. 

Výstavba obchvatu města je podmíněná a úzce souvisí se stavbami „Průmyslová, napojení 
na obchvat obce Lysá nad Labem“, která je součástí stavby jako SO 105, ale jejímž investorem je 
město Lysá nad Labem, a „Propojení silnice II/272 (Lysá nad Labem, II. stavba) a III/2725“.  

V návaznosti na 2. stavbu je záměr řešit severozápadní část obchvatu města jako 3. etapu, a to 
jako pokračování 2. stavby od napojení na stávající II/272 západně směrem k silnici II/331 (Lysá 
nad Labem, obchvat – 3. etapa, technická studie, 9/2021).  

 

2.1.1. NEDOSTATKY A OMEZENÍ 

Plánovaná stavba řeší následující dopravní závady a nedostatky: 

• kumulace dopravního zatížení na silnicích II/272, II/331 a II/332 vedoucích centrem města 
Lysá nad Labem, 

• očekávané navýšení intenzity dopravy v důsledku plánovaného rozvoje komerčních ploch 
v blízkosti města Lysá nad Labem, 

• nevyhovující technické parametry silnic na průtahu městem z hlediska bezpečnosti 
(nevyhovující směrové a šířkové vedení, špatný stav vozovky, množství úrovňových 
křižovatek a přechodů pro chodce apod.), 
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• negativní dopady na životní prostředí a obyvatele města z hlediska hluku a emisí. 

 

2.1.2. BUDOUCÍ MOŽNOSTI 

Neobsazeno. Dle Směrnice č. V-2/2012, Změna č. 5  se nejedná o tzv. „velký“ projekt.  

2.1.3. SWOT ANALÝZA 

Neobsazeno. Dle Směrnice č. V-2/2012, Změna č. 5  se nejedná o tzv. „velký“ projekt.  

2.2. VIZE A CÍLE PROJEKTU 

2.2.1. PROJEKTOVÁ VIZE 

Neobsazeno. Dle Směrnice č. V-2/2012, Změna č. 5  se nejedná o tzv. „velký“ projekt.  

2.2.2. CÍLE PROJEKTU 

V souvislosti s rekonstrukcí se sledují společensko-ekonomické a provozně-technické cíle, mezi 
něž patří především: 

- odvést dopravu, především nákladní, mimo intravilán města Lysá nad Labem a zlepšit 
dopravní situaci v centru města,  

- zrychlit a zvýšit plynulost dopravy, 

- vybudovat kapacitní komunikaci pro dopravní obslužnost stávajících a plánovaných 
průmyslových areálů a obchodních zón, 

- zlepšit životní prostředí a zmírnit negativní dopady pro obyvatele města z hlediska 
hluku, emisí, bezpečnosti, 

- zlepšit dopravní komfort pro uživatele komunikace. 

 

2.3. IDENTIFIKACE PROJEKTU 

Stavba obchvatu města Lysá n. Labem na silnici II/272, 2. stavba začíná okružní křižovatkou se 
silnicí II/331 Lysá - Nymburk. Prochází podél východního okraje města a severně od konce 
zástavby se napojuje opět do stávající trasy silnice II/272. Od začátku úseku po km 2,100 je silnice 
II/272 navržená v kategorii S 9,5/70 a od km 2,100 do konce úseku je v kategorii silnice S 9,5/80. 

Celková délka obchvatu je 4,328 km.  

Na trase jsou navrženy 4 okružní křižovatky a jeden sjezd v km 3,36.  

V trase jsou navrženy 3 mostní objekty. První most převádí silnici II/272 v km cca 1,0 přes trať 
Kolín – Lysá n. Labem, polní cestu a v budoucnosti i přes 2 výhledové železniční tratě. Druhý most 
v km cca 1,8 převádí silnici II/272 přes trať Lysá nad Labem – Milovice a polní cestu (biokoridor) 
a třetí most převádí silnici II/272 přes přeložku polní cesty v km cca 2,75. 
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Stavba vyvolává přeložky 3 polních cest. 

Z inženýrských sítí budou nutné přeložky venkovních vedení VN a telekomunikačních kabelů, 
plynovodů, vodovodu a kanalizace. Na železniční trati Lysá - Kolín bude pod nadjezdem nutná 
úprava trakčního vedení, přeložka kabelu 6kV a zabezpečovacího kabelu. 

Součástí stavby je odvodnění komunikace, osvětlení, ochranná opatření (PHS), technické 
rekultivace a vegetační úpravy, provizorní komunikace a DIO. 

Na stavbu je zpracována dokumentace ve stupni DSP, 4/2019. 

 

2.4. KLIMATICKÉ ZMĚNY A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

V zájmovém prostoru se nenachází žádné zvláště chráněné území dle zákona 114/1992 Sb.,  
ani památné stromy, komunikace nevstupuje do lokality zařazené do NATURY 2000 a leží mimo 
CHOPAV. Nenachází se zde žádný významný krajinný prvek.  

Jižní část obchvatu leží uvnitř ochranného pásma osy nadregionálního biokoridoru a dvakrát 
mimoúrovňově kříží lokální biokoridor v místech, kde je nefunkční.  

Podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů bylo provedeno zjišťovací řízení. Příslušný úřad 
dospěl k závěru, že záměr II/272 Litol – Lysá nad Labem, 2. stavba“ nebude posuzován podle 
citovaného zákona. 

Součástí ekonomického hodnocení projektu je i zahrnutí ekonomických nákladů změny klimatu 
vyplývající ze změn emisí skleníkových plynů (viz další kapitoly). 

Projekt je plně v souladu s národními technickými normami, které reflektují nejnovější poznatky 
výzkumu v dopravním inženýrství a měly by zajistit dostatečnou adaptaci projektu na změny 
klimatu.  

Opatření na ochranu životního prostředí lze vyčíslit následovně:  

Tabulka 1 - Náklady na opatření na ochranu životního prostředí 

 

Náklady opatření na ochranu životního prostředí ze stavebních nákladů činí 27 % u varianty 1, 
26 % u varianty 2  a  11 % u varianty 3. 
  

I. et. II. et. I.+II.etapa 
součet

Mosty přes biokoridory 148 600 853 0 153 769 578 153 769 578 41 460 703
Vodohospodářská opatření 1 770 502 1 770 502 0 1 770 502 0
Vegetační úpravy 19 670 631 13 807 130 8 115 830 21 922 960 33 056 744
Protihluková opatření 4 329 175 0 4 329 175 4 329 175 0
Zabezpečovací a ochranná opatření 0 0 0 0 24 461 991
Celkem 174 371 161 15 577 632 166 214 583 181 792 215 98 979 439

% nákladů na opatření na ochranu  ŽP ze SN 27% 4% 55% 26% 11%

Druh opatření 
VARIANTA 2

VARIANTA 1 VARIANTA 3
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3. NÁVRHOVÁ ČÁST 

3.1. NÁVRH VARIANT 

V rámci ekonomického hodnocení jsou sledovány tři návrhové varianty, které vycházejí 
z předpokladu zajištění finančních zdrojů na realizaci stavby, popř. dokončení a změny 
investorské přípravy ze strany objednatele.  

Jedná se o tyto varianty posouzení:  

1. Výstavba dle současného stavu přípravy 
2. Výstavba dle etapizace 2. stavby v závislosti na vymístění trati Lysá nad Labem – 

Milovice 
3. Úprava technického řešení dle specifikace města Lysá nad Labem  

Pro každou variantu jsou sledovány dva stavy, které jsou vzájemně porovnány  
za účelem zjištění efektivnosti navrženého projektu.  Jedná se o: 

 Stav bez projektu, který odráží vývoj stávající silniční sítě, kdy nejsou vynakládané žádné 
investiční prostředky na její rozvoj. Předpokládá se pouze pravidelná údržba komunikací 
k zajištění jejich provozuschopnosti. Rozsah silniční sítě je dán rozsahem ovlivnění 
dopravy vlivem výstavby přeložky. S touto variantou je porovnáván stav s projektem. 

 Stav s projektem, který bere v úvahu navržený projekt v příslušné variantě, a to v souladu 
s cíli projektu. Tento stav odráží dopady navrženého projektu při vynaložení investičních 
prostředků na jeho realizaci v příslušné variantě návrhu. 
 

3.1.1. STAV BEZ PROJEKTU 

Stav bez projektu (tj. bez investování) sleduje stávající stav silnic bez přeložky komunikace II/272 
Litol – Lysá nad Labem, 2. stavba.  

K r. 2030 se zároveň předpokládá zprovoznění stavby Lysá nad Labem, obchvat – 3. etapa. 

Stávající, dopravou ovlivněné komunikace, byly rozděleny do homogenních úseků dle shodných 
charakteristik. Těmito charakteristikami jsou dopravní intenzita, šířkové uspořádání a dělení 
z hlediska posouzení externích nákladů z imisní a akustické zátěže (Program EXNAD, 2022).   

Pro každý homogenní úsek byla individuálně nastavena kapacita komunikace, kde byla 
zohledněna kategorijní šířka, nejvyšší povolená rychlost, možnost předjíždění, stupeň stoupání 
a konstrukce vozovky.  

  



Ekonomické hodnocení  

        PRAGOPROJEKT, a.s. 
        K Ryšánce 1668/16, Praha 4                            10 

3.1.2. STAV S PROJEKTEM – VARIANTA 1 - VÝSTAVBA DLE SOUČASNÉHO STAVU PŘÍPRAVY 

Ve stavu s projektem (tj. s investováním) je zohledněna navržená přeložka silnice II/272 v celé 
délce 4,328 km v kategorii S 9,5/70,80.  

Návrh trasy plně respektuje dokumentaci DSP, 4/2019.  

Stavba probíhá v rozmezí let 2024 až 2026, zprovoznění se uvažuje v roce 2027 (1. celý rok 
provozu).  

K r. 2030 se předpokládá zprovoznění stavby Lysá nad Labem, obchvat – 3. etapa. 

Rozdělení nové trasy na homogenní úseky podléhá stejným pravidlům, jako ve variantě  
bez projektu. Homogenní úseky obou variant jsou graficky znázorněny v situaci homogenních 
úseků – viz Příloha B, jejich charakteristiky jsou uvedeny ve výstupu z HDM-4  
(Road Section – Geometry) v Příloze C. 

 

3.1.3. STAV S PROJEKTEM – VARIANTA 2 - ETAPIZACE STAVBY V ZÁVISLOSTI NA VYMÍSTĚNÍ 
TRATI LYSÁ NAD LABEM - MILOVICE 

Ve stavu s projektem (tj. s investováním) je zohledněna navržená přeložka silnice II/272 
v závislosti na vymístění trati Lysá nad Labem – Milovice a z tohoto důvodu bude realizována 
ve dvou etapách. Vymístění trati se předpokládá po r. 2033.  

Předpoklady stavby:  

- Rozdělení na etapy:  

 I. etapa stavby bude zahrnovat úsek 1 v km 0,000 – 1,394  a úsek 3 v km 2,922 – 4,328. 
Stavba v tomto rozsahu bude probíhat v letech 2024 až 2026, zprovoznění se uvažuje v roce 
2027. 

 II. etapa stavby bude zahrnovat úsek 2 v km 1,394 – 2,922. Stavba v tomto rozsahu bude 
probíhat v letech 2033 až 2034, zprovoznění se uvažuje v roce 2035. 

- K r. 2030 se předpokládá zprovoznění stavby Lysá nad Labem, obchvat – 3. etapa. 

- Realizace stavby si vyžádá úpravu stávajícího technického řešení (ve smyslu výstavby po 
etapách), předpokládá se změna územního rozhodnutí, aktualizace EIA, DÚR a DSP/DUSP, 
obnova vyvlastňovacích rozhodnutí, neboť do doby realizace pozbydou platnost. 

Rozdělení nové trasy na homogenní úseky podléhá stejným pravidlům, jako ve variantě  
bez projektu. Homogenní úseky obou variant jsou graficky znázorněny v situaci homogenních 
úseků – viz Příloha B, jejich charakteristiky jsou uvedeny ve výstupu z HDM-4  
(Road Section – Geometry) v Příloze C. 
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3.1.4. STAV S PROJEKTEM – VARIANTA 3 – ÚPRAVA TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ PODLE 
SPECIFIKACE MĚSTA LYSÁ NAD LABEM 

Ve stavu s projektem (tj. s investováním) je zohledněna navržená přeložka silnice II/272 podle 
technického řešení upraveného dle požadavků města Lysá nad Labem. 

Předpoklady stavby:  

- Realizace stavby si vyžádá změnu stávajícího technického řešení spočívající ve: 

- změně nivelety hlavní trasy a návrhu nového mostního objektu – podchodu pro pěší 
a cyklisty na ul. Poděbradova (změna 1), 

- změně nivelety hlavní trasy a zkrácení mostního objektu (SO 202) v km 2,0 (změna 2), 
- návrhu nové lávky pro bezpečné křížení pro chodce a cyklisty v km 3,36 (změna 3). 

- Realizace stavby se předpokládá v letech 2032 až 2034, zprovoznění se uvažuje v roce 2035.  

- K r. 2030 se předpokládá zprovoznění stavby Lysá nad Labem, obchvat – 3. etapa. 

- Předpokládá se zrušení územního rozhodnutí, nutnost nového procesu EIA ve smyslu prověření 
dopadu technických změn na závěr Zjišťovacího řízení, ověření platnosti ÚPD, zpracování IG 
průzkumu, aktualizace studií (hlukové, rozptylové apod.), průzkumů (korozní apod.), prověření 
kolizí se stávajícími inženýrskými sítěmi, zpracování nové projektové dokumentace (DUSP) a její 
projednání s dotčenými orgány, zajištění povolení stavby, řešení dopadu změn do majetkového 
vypořádání stavby. 

Rozdělení nové trasy na homogenní úseky podléhá stejným pravidlům, jako ve variantě  
bez projektu. Homogenní úseky obou variant jsou graficky znázorněny v situaci homogenních 
úseků – viz Příloha B, jejich charakteristiky jsou uvedeny ve výstupu z HDM-4  
(Road Section – Geometry) v Příloze C. 

 

3.2. VYHODNOCENÍ NÁVRHŮ VARIANT 

Varianta 1 plně respektuje návrh trasy dle zpracované dokumentace DSP, 4/2019, kdy se 
předpokládá pokračování v dosavadní přípravě stavby jako nezměněného celku se zprovozněním 
v r. 2027. 

Varianta 2 znamená pokračování v dosavadní přípravě stavby s tím, že bude rozdělena na 3 části 
a realizována ve dvou etapách. I. etapa stavby bude zahrnovat úsek 1 v km 0,000 – 1,394 a úsek 3 
v km 2,922 – 4,328 se zprovozněním v roce 2027. II. etapa stavby bude zahrnovat úsek 2 v km 
1,394 – 2,922 se zprovozněním v roce 2035. 

Varianta 3 znamená zastavení přípravy stavby v dosavadní podobě a zahájení nové projekční 
a investiční přípravy stavby dle požadavků města Lysá nad Labem s předpokladem zprovoznění 
celku v r. 2035.  
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4. HODNOTÍCÍ ČÁST 

4.1. ANALÝZA NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ – CBA A MODEL HDM-4 

K hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů silničních a dálničních staveb  
se používá nákladově výnosová analýza, neboli CBA analýza (z angl. CBA =  Cost-Benefit Analysis).  

Metoda CBA je založena na porovnání nákladů a výnosů projektu, tj. varianty s investováním,  
vůči nákladům a výnosům varianty bez investování ve zvoleném referenčním období při použití 
diskontovaných hotovostních toků. Výnosy jsou chápány jako úspory nákladů, které přinese 
realizace projektu vůči stávajícímu stavu. Rozbor jednotlivých nákladů, jejich kvantifikace a určení 
úspor nákladů jsou podstatou pro ekonomické vyhodnocení.  

Výstupem CBA analýzy jsou hodnoty kriteriálních ukazatelů, které plní funkci kritéria 
pro rozhodnutí, zda je projekt smysluplný či nikoli. Podle jejich hodnot lze dále projekty  
mezi sebou porovnávat. Mezi tyto ukazatele patří čistá současná hodnota (NPV), vnitřní výnosové 
procento (IRR) a doba návratnosti. Ukazatele pro hodnocení efektivnosti investic se počítají 
na úrovni tzv. ekonomických nákladů, tj. bez zápočtu daní (DPH, spotřební daně atd.). 

ČISTÁ SOUČASNÁ HODNOTA - NET PRESENT VALUE (NPV) 

Čistá současná hodnota hodnotí celkový celospolečenský ekonomický přínos projektu (investice). 
Je definována jako rozdíl mezi diskontovanými celkovými společenskými přínosy a náklady.  
Aby byl projekt ekonomicky přijatelný, její hodnota by měla být pro stanovenou diskontní sazbu 
kladná (NPV>0), tzn., že celospolečenské přínosy převyšují náklady. Čím je vyšší NPV, tím větší  
je ekonomický přínos investice ve srovnání se stavem bez investování (srovnávací variantou). 

Čistá současná hodnota stavu s investováním (m) ve srovnání se stavem bez investování, 
respektive se srovnávací variantou (n) je sumou všech diskontovaných čistých výnosů.  

Vypočítá se ze vztahu: �������� =  ∑ �����������,��∙����������� , kde 

NBy(m − n) je čistý ekonomický výnos stavu s investováním (m) proti stavu bez investování (n) v roce y 
r …diskontní míra (%) 
y … hodnocený rok (y =1,2,……) 
Y … počet let hodnocení 

 

EKONOMICKÉ VNITŘNÍ VÝNOSOVÉ PROCENTO - ECONOMIC INTERNAL RATE OF RETURN (EIRR) 

Ekonomická míra návratnosti (ERR) je vnitřní míra výnosnosti posuzovaného projektu,  
při které se čistá současná hodnota (NPV) rovná 0. Měla by dosáhnout vyšší hodnoty,  
než je stanovená diskontní sazba, aby byl projekt považován za ekonomicky efektivní.  

 

Je zjišťována opakovaným výpočtem, kde na rozdíl od ukazatele NPV je hodnota r hledanou 
veličinou zjišťovanou v postupných krocích ze vztahu: 
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POMĚR PŘÍNOSŮ A NÁKLADŮ – BENEFIT-COST RATIO (B/C) 

Poměr přínosů a nákladů (B/C) stanoví poměr mezi čistou současnou hodnotou přínosů a čistou 
současnou hodnotou nákladů; měl by být větší než 1.  

Vypočítá se ze vztahu: 

B/C = 
∑ �����∑ ������ ,kde 

B/C  míra výnosu investičních nákladů, vynaložených na pořízení 
Bt   celkové přínosy v čase t 
Ct  celkové společenské náklady v čase t 

 
 
 

CBA analýza v podmínkách silniční sítě ČR 

CBA analýza se v ČR provádí v souladu s Prováděcími pokyny pro hodnocení efektivnosti projektů 
dopravní infrastruktury a Rezortní metodikou pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů 
dopravních staveb na základě zpracování vstupů pomocí modelu HDM-4 a programu EXNAD. 

Model HDM-4 je celosvětově využívaný software (http://www.hdmglobal.com/), který slouží jako 
nástroj pro rozhodování o investicích do silniční dopravy a pro analýzu, plánování, správu 
a hodnocení údržby silnic. Je využíván například Světovou bankou a při dokládání ekonomické 
efektivnosti silničních projektů, na jejichž financování se v ČR podílí fondy EU.  

Model HDM-4 je kalibrován s přihlédnutím k podmínkám silniční sítě ČR a využívá základní 
metodickou podporu dokumentů Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti 
projektů dopravních staveb (https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-
clanky/metodiky/2023_rezortni-metodika-textova_cast.pdf), pracovního prostředí (workspace) 
modelu HDM-4 a Uživatelského návodu k českému systému hodnocení silnic programem HDM-4 
(ŘSD ČR, 2017). 

Software EXNAD 

Náklady na imisní a akustickou zátěž jsou stanoveny za pomoci softwaru EXNAD.  

Výstupy z modelu HDM-4 a softwaru EXNAD jsou následně vloženy do CBA tabulek 
(https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/), které shrnují všechny vstupy 
a výstupy výpočtu.  
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Referenční období 

Základní délka referenčního období je pro stanovena na 30 let. Toto období zahrnuje investiční 
i provozní fázi projektu. Investiční fáze představuje dobu realizace projektu (tj. dobu výstavby), 
nikoliv fázi projektové přípravy projektu. Náklady spojené s přípravou projektu (projektová 
a inženýrská činnost a výkupy pozemků) se započítávají v prvním roce hodnocení a vyjadřují  
se ve stálých cenách základního roku. Nepočítá se s vývojem inflace pro budoucí období. 

Pro vzájemnou srovnatelnost návrhových variant je použito shodné vymezení referenčního 
období, a to v letech 2024 až 2053.   

Diskontní míra 

Diskontní míra odráží celospolečenský pohled na to, jak by se měly hodnotit budoucí přínosy 
a náklady vzhledem k těm stávajícím, neboli jde o převod finančních toků na jejich současnou 
hodnotu. Diskontní sazba je pro projekty dopravní infrastruktury stanovená v rámci ekonomické 
analýzy ve výši 5 %. Pro finanční analýzu se používá sazba ve výši 4 %. 
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4.2. PŘEPRAVNÍ PROGNÓZA 

4.2.1. DOPRAVNÍ MODEL 

Pro potřeby ekonomického hodnocení stavby „II/272 Litol – Lysá nad Labem, 2. stavba“ byl 
vypracován dopravní model města Lysá nad Labem. Sledované území je vymezeno intravilánem 
a extravilánem obce Lysá nad Labem a přiléhající obce Přerov nad Labem, Semice, Ostrá, Stratov, 
Milovice a Stará Lysá. 

Obrázek 1 – Komunikační síť dopravního modelu 

 
Pro vytvoření dopravního modelu a výpočet zatížení pro posuzované varianty je použit dopravně-
plánovací software PTV-VISION® společnosti PTV Karlsruhe, konkrétně program pro modelování 
dopravní poptávky a zatěžování komunikační sítě VISUM® 2023. Program VISUM® umožňuje 
sledovat rozdíly v zatížení komunikační sítě pro různé varianty a různé časové horizonty.  

Základním vstupem do dopravního modelu je dopravní nabídka (komunikační síť), na kterou 
navazuje přepravní poptávka. Na základě těchto vstupů je možné vypočítat základní dopravní 
zatížení pro výchozí stav roku 2020. Po vypočtení zatížení silniční sítě byl model kalibrován 
na výsledky Celostátního sčítání dopravy 2020 [8]. Zkalibrovaný model je využit jako základ 
pro prognózu zatížení. Prognóza je zpracována na základě výhledových koeficientů růstu dopravy 
schválených MD ČR (TP 225) [5].  

Výstupem modelu jsou zátěžové kartogramy udávající intenzitu dopravního proudu v podobě 
počtu vozidel za 24 hodin ročního průměrného dne v týdnu pro roky 2024, 2027, 2030 a 2035, 
a to ve stavu bez realizace a stavu s realizací ve variantě 1, variantě 2 a variantě 3.  
Intenzita dopravního proudu je v modelu rozdělena na 3 dopravní segmenty – osobní vozidla, 
lehká nákladní vozidla (do 3,5 t) a ostatní nákladní vozidla (nad 3,5 t). 
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4.2.1.1. DOPRAVNÍ NABÍDKA 

Dopravní nabídku představuje komunikační síť, která je tvořena spojnicemi a uzly. Aktuální 
komunikační síť byla získána z portálu OpenStreetMap.org [11]. 

Pro každou spojnici jsou zadané parametry: 

• typ spojnice (dálnice, silnice pro motorová vozidla, silnice I. třídy, silnice II. třídy, silnice 

III. třídy, místní komunikace), 

• maximální rychlost, 

• odporové parametry (zákazy, omezení, mýto), 

• kapacita / 24 hod, 

• dodatečné pomocné informace. 

Uzly představují křižovatky, zastávky hromadné dopravy a místa napojení dopravních zón. 

Pro každý uzel jsou definovány následující atributy: 

• průměrné zatížení pro jednotlivá odbočení při nulovém zatížení dopravní sítě 

• kapacita pro jednotlivá odbočení 

Zóny jsou oblasti, které fungují jako zdroje nebo cíle cest. Síla zóny (tzv. produktivita) je 
stanovena na základě počtu obyvatel, její atraktivita je definována na základě významu z hlediska 
vykonání cesty (např. za prací, školou nebo ostatními aktivitami).  

Pro potřeby modelu byly stanoveny zóny v podrobnosti základních sídelních jednotek (ZSJ). 
Základní sídelní jednotkou se rozumí jednotka představující části území obce s jednoznačnými 
územně technickými a urbanistickými podmínkami nebo spádová území seskupení objektů 
obytného nebo rekreačního charakteru. Polygony základních sídelních jednotek byly převzaty 
z Registru územní identifikace, adres a nemovitostí ve formátu shapefile [12]. Celkem se jedná 
o 19 vnitřních zón. Model dále obsahuje 6 vnějších zón (tzv. kordony) na hranicích modelu. 

 

4.2.1.2. DOPRAVNÍ POPTÁVKA 

Vstup dopravní poptávky z matic přepravních vztahů do sítě se odehrává pomocí napojení zón. 

Dopravní poptávka zahrnující výpočet přepravních vztahů je modelována na základě 
socioekonomických a demografických dat a specifické hybnosti [9]. Objem zdrojové a cílové 
dopravy v jednotlivých dopravních zónách je vypočten ze statistických údajů pro základní sídelní 
jednotky. Výchozími daty jsou celkový počet obyvatel, počet ekonomicky aktivních obyvatel, 
počet pracovních příležitostí, atraktivita území, obchodní plochy, informace o dojížďce 
do zaměstnaní aj. [9] Přepravní vztahy mezi jednotlivými zónami jsou vypočteny metodou 
gravitačního modelu. Hodnota vztahu mezi zónami je stanovena na základě jejich produktivity 
a atraktivity, a také vzájemné časové vzdálenosti. Výsledkem jsou poptávkové matice (OD matice 
či matice přepravních vztahů), a to pro jednotlivé segmenty dopravy. 

Na území města Lysá nad Labem byly na základě Územního plánu Lysá nad Labem [10] do roku 
2035 přidány vybrané rozvojové plochy, u nichž je předpokládána realizace v tomto časovém 
úseku. 
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4.2.1.3. PŘIDĚLENÍ NA SÍŤ 

Volba trasy mezi dvěma zónami se určuje na základě impedance (odporu) trasy, která závisí 
na jízdní době. Jízdní doba je dána jízdní rychlostí na trase, která je závislá na stupni saturace, 
a zdržením při průjezdu křižovatek. Kapacitně závislý výpočet tak po dosažení určité stupně 
saturace přiděluje vztahy na alternativní, méně zatížené trasy. 

4.2.1.4. KALIBRACE MODELU 

Dopravní model je kalibrován na výsledky Celostátního sčítání dopravy 2020 [8]. Kalibrace 
spočívá v opravách možných nepřesností vzniklých při přiřazování dopravy na silniční síť či ve 
vstupních datech sloužících pro výpočet dopravního zatížení. Při kalibraci je sledováno, aby 
model co nejvíce odpovídal hodnotám na sčítacích profilech. Je sledováno, aby obrat 
v jednotlivých zónách odpovídal produktivitě/atraktivitě sídel, kterým jsou přiřazeny. Kalibrace je 
prováděna jednotlivě pro všechny dopravní segmenty. 

4.2.2. POUŽITÍ DOPRAVNÍ PROGNÓZY PRO MODEL HDM-4 

Po výpočtu zatížení byly pro všechny varianty vytvořeny kartogramy intenzit, které zobrazují 
zatížení silniční sítě ve formátu [všechna vozidla / lehká nákladní vozidla (do 3,5 t) / ostatní 
nákladní vozidla (nad 3,5 t)] za 24 hodin.  

Podle rozdílových kartogramů byl specifikován rozsah ovlivněné dopravní sítě a stanoveny 
homogenní úseky, které byly zpracovány jako vstup do modelu HDM-4 ve variantách základní  
a příslušná varianta návrhová. 

S ohledem na formu výstupů dopravní prognózy bylo pro model HDM-4 použito rozdělení vozidel 
do šesti kategorií. Počty osobních (OA) a lehkých nákladních (LN) vozidel byly převzaty z dopravní 
prognózy. Skladba dopravy ostatních nákladních vozidel (SN, TN, NSN a A) byla vždy pro příslušný 
úsek stanovena dle Celostátního sčítání dopravy v roce 2020. Z hodnocení jsou vypuštěny 
kategorie motocykly a traktory, protože jejich podíl v dopravním proudu je zanedbatelný, tedy 
i ekonomický přínos. 

Získané intenzity představují všechny jízdy vozidel za 24 hodin. 

Pro účely ekonomického hodnocení v HDM-4 byly pro každou variantu vytvořeny tabulky intenzit 
na všech úsecích ovlivněné sítě pro vypočtené roky 2024, 2027, 2030 a 2035 pro následné 
zpracování a vložení do modelu HDM-4.  

Přehledná situace homogenních úseků je uvedena v Příloze B. 

Příloha C obsahuje Tabulky vstupních údajů homogenních úseků. 

Dopravní zatížení ve výhledových horizontech je uvedeno v následujících tabulkách. 
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Tabulka 2 - Dopravní zatížení – počet vozidel /den – stav bez investice 

 
 

 

od - do NV Σ NV Σ NV Σ TN Σ NV Σ

001 přel. II/272 III. etapa - K Bažantnici II/331 550 4118 573 4238 521 3339 543 3355 593 3414

002 K Bažantnici - Stržiště II/331 544 3752 568 3862 509 2776 530 2814 579 2870

003 Stržiště - Vodákova II/331 731 5923 762 6092 705 4887 745 4994 812 5075

004 Vodákova - Masarykova II/331 724 5900 754 6067 697 4862 735 4968 802 5048

005 Masarykova - Jedličkova II/331 784 6287 818 6467 764 5274 813 5417 888 5507

006 Jedličkova - Na Výsluní Poděbradova 198 789 207 814 216 839 228 862 249 885

007 Na Výsluní - Průmyslová Poděbradova 206 829 215 855 224 881 237 906 259 930

008 Průmyslová - sjezd z přel. II/272 Poděbradova 87 767 91 790 95 812 101 830 110 842

009 Poděbradova - Pivovarská II/272 1367 9985 1423 10271 1479 10557 1610 11147 1751 11318

010 Pivovarská - Na Mlíčníku II/272 1373 10082 1429 10371 1485 10660 1617 11252 1758 11424

011 Na Mlíčníku - Zahradní II/272 1353 9787 1408 10067 1463 10347 1591 10926 1729 11094

012 Zahradní - Obchodní II/272 1422 10311 1481 10608 1540 10904 1678 11494 1826 11674

013 Obchodní - Mírová II/272 1496 10592 1556 10896 1617 11199 1741 11784 1891 11967

014 Mírová - K Borku II/272 1163 8076 1187 8169 1181 8068 1244 8254 1348 8381

015 K Borku - II/331 II/272 1173 8838 1198 8952 1192 8873 1256 9045 1362 9176

016 II/272 - U Stadionu Obchodní 180 532 187 549 194 566 259 733 283 758

017a U Stadionu - Na Mlíčníku Obchodní 180 532 187 549 194 566 259 733 283 758

017b Na Mlíčníku - Průmyslová Obchodní 180 532 187 549 194 566 207 585 226 604

018 II/331 - Resslova II/272 1590 10488 1655 10793 1632 9728 1763 10289 1918 10471

019 Resslova - II/332 II/272 1538 9662 1601 9944 1578 8984 1705 9536 1854 9710

020 II/332 - Průběžná II/272 936 6841 978 7042 1002 6984 1112 7592 1214 7716

021 Průběžná - KÚ Lysá n. Labem II/272 937 6953 979 7157 1006 7232 1119 7840 1222 7965

022 KÚ Lysá n. Labem - přel. II/272 II. etapa II/272 937 6953 979 7157 1006 7232 1070 7478 1168 7596

023 přel. II/272 II. etapa - KÚ přel. II/272 II. etapa II/272 937 6953 979 7157 1020 7362 1077 7528 1176 7647

024 II/272 - KÚ Lysá n. Labem II/332 943 5243 982 5399 1022 5556 1067 5544 1160 5652

025 KÚ Lysá n. Labem - přel. II/272 II. etapa II/332 943 5243 982 5399 1022 5556 1077 5688 1171 5798

026 přel. II/272 II. etapa - Hrabanov přel. II/272 3.et. 0 0 0 0 88 1373 100 1472 107 1483

027 Hrabanov - II/331 přel. II/272 3.et. 0 0 0 0 88 1373 100 1472 107 1483

028 II/272 - Dukelská Mírová 311 1656 345 1845 409 2229 465 2506 507 2554

029 Dukelská - Dolejší Mírová 397 1984 434 2182 501 2575 561 2857 608 2912

030 Mírová - K Labi Dolejší 397 1994 434 2191 502 2585 561 2867 609 2922

031 K Labi - II/272 Jiráskova 466 2025 506 2225 577 2622 638 2904 694 2967

032 Jiráskova - II/331 II/272 1238 7221 1269 7296 1270 7178 1327 7292 1445 7430

Homogenní 
úsek 

úsek
č. silnice

2024

zahájení stavby

2027

zahájení provozu 

(VAR 1, 

VAR 2-1.etapa)

Rok 

2030

zapojení 

zprovoznění 3. 

etapy obchvatu

2035

zahájení provozu

 (VAR 2-2.etapa, 

VAR 3))

2053
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Tabulka 3 - Dopravní zatížení – počet vozidel /den – stav s investicí – VARIANTA 1 

 

od - do NV Σ NV Σ NV Σ TN Σ NV Σ

001 přel. II/272 III. etapa - K Bažantnici II/331 550 4118 574 4238 522 3709 543 3684 593 3744

002 K Bažantnici - Stržiště II/331 544 3752 568 3862 509 2776 530 2814 579 2870

003 Stržiště - Vodákova II/331 731 5923 763 6117 706 4550 748 4700 815 4780

004 Vodákova - Masarykova II/331 724 5900 756 6093 698 4525 738 4674 805 4753

005 Masarykova - Jedličkova II/331 784 6287 819 6493 765 4937 816 5123 891 5212

006 Jedličkova - Na Výsluní Poděbradova 198 789 98 573 102 590 108 594 118 606

007 Na Výsluní - Průmyslová Poděbradova 206 829 106 614 111 633 117 638 128 651

008 Průmyslová - sjezd z přel. II/272 Poděbradova 87 767 28 371 29 382 30 379 33 383

009 Poděbradova - Pivovarská II/272 1367 9985 625 4537 653 4669 718 4808 786 4890

010 Pivovarská - Na Mlíčníku II/272 1373 10082 631 4637 658 4772 724 4913 793 4996

011 Na Mlíčníku - Zahradní II/272 1353 9787 609 4334 636 4460 699 4587 764 4665

012 Zahradní - Obchodní II/272 1422 10311 681 4874 712 5016 783 5153 859 5243

013 Obchodní - Mírová II/272 1496 10592 690 4936 721 5078 761 5188 831 5273

014 Mírová - K Borku II/272 1163 8076 667 4267 696 4390 731 4433 796 4512

015 K Borku - II/331 II/272 1173 8838 695 5334 723 5487 760 5575 829 5660

016 II/272 - U Stadionu Obchodní 180 532 120 323 126 333 158 430 173 446

017a U Stadionu - Na Mlíčníku Obchodní 180 532 120 323 126 333 158 430 173 446

017b Na Mlíčníku - Průmyslová Obchodní 180 532 120 323 126 333 162 401 177 418

018 II/331 - Resslova II/272 1590 10488 747 4793 692 3193 749 3318 820 3398

019 Resslova - II/332 II/272 1538 9662 704 4324 651 2840 704 2958 771 3032

020 II/332 - Průběžná II/272 936 6841 428 3156 376 1486 424 1683 464 1728

021 Průběžná - KÚ Lysá n. Labem II/272 937 6953 416 2890 406 2626 460 2798 504 2850

022 KÚ Lysá n. Labem - přel. II/272 II. etapa II/272 937 6953 416 2890 406 2626 437 2791 478 2840

023 přel. II/272 II. etapa - KÚ přel. II/272 II. etapa II/272 937 6953 0 0 0 0 0 0 0 0

024 II/272 - KÚ Lysá n. Labem II/332 943 5243 314 2417 274 1354 280 1274 307 1304

025 KÚ Lysá n. Labem - přel. II/272 II. etapa II/332 943 5243 314 2417 274 1354 317 1773 347 1808

026 přel. II/272 II. etapa - Hrabanov přel. II/272 3.et. 0 0 0 0 87 1740 99 1800 107 1814

027 Hrabanov - II/331 přel. II/272 3.et. 0 0 0 0 87 1740 99 1800 107 1814

028 II/272 - Dukelská Mírová 311 1656 14 45 14 47 15 48 17 50

029 Dukelská - Dolejší Mírová 397 1984 103 383 106 393 110 399 119 409

030 Mírová - K Labi Dolejší 397 1994 103 392 106 403 111 410 119 419

031 K Labi - II/272 Jiráskova 466 2025 314 569 329 590 345 608 378 642

032 Jiráskova - II/331 II/272 1238 7221 1600 9096 1664 9360 1775 9750 1934 9934

N01 ZÚ  - OK Průmyslová přel. II/272 II.et 0 0 866 5985 897 6151 981 6629 1060 6727

N02 OK Průmyslová - OK II/332 přel. II/272 II.et 0 0 908 6000 941 6168 1015 6642 1098 6743

N03 OK II/332 - OK II/272 přel. II/272 II.et 0 0 562 4267 639 5521 676 5618 737 5694

N04 OK II/272 - KÚ přel. II/272 II.et 0 0 979 7157 1020 7362 1077 7528 1176 7647

N05 OK Průmyslová - Průmyslová
napojeni 

Průmyslová
0 0 318 551 330 569 375 647 407 680

N06 OK Průmyslová - III/2725
napojení 
III/2725

0 0 63 419 66 431 71 451 77 459

Homogenní 
úsek 

úsek
č. silnice

Rok 

2024

zahájení stavby

2027

zahájení provozu 

(VAR 1, 

VAR 2-1.etapa)

2035

zahájení provozu 

(VAR 2-2.etapa, 

VAR 3))

2053

2030

zapojení 

zprovoznění 3. 

etapy obchvatu
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Tabulka 4 - Dopravní zatížení – počet vozidel /den – stav s investicí – VARIANTA 2 

 

od - do NV Σ NV Σ NV Σ TN Σ NV Σ

001 přel. II/272 III. etapa - K Bažantnici II/331 550 4118 574 4238 527 3712 543 3684 593 3744

002 K Bažantnici - Stržiště II/331 544 3752 568 3862 509 2776 530 2814 579 2870

003 Stržiště - Vodákova II/331 731 5923 762 6084 700 4524 748 4700 815 4780

004 Vodákova - Masarykova II/331 724 5900 754 6059 692 4499 738 4674 805 4753

005 Masarykova - Jedličkova II/331 784 6287 818 6459 759 4911 816 5123 891 5212

006 Jedličkova - Na Výsluní Poděbradova 198 789 207 814 216 839 108 594 118 606

007 Na Výsluní - Průmyslová Poděbradova 206 829 222 922 234 973 117 638 128 651

008 Průmyslová - sjezd z přel. II/272 Poděbradova 87 767 50 581 54 621 30 379 33 383

009 Poděbradova - Pivovarská II/272 1367 9985 1423 10263 1478 10567 718 4808 786 4890

010 Pivovarská - Na Mlíčníku II/272 1373 10082 1428 10363 1486 10670 724 4913 793 4996

011 Na Mlíčníku - Zahradní II/272 1353 9787 1400 9993 1453 10266 699 4587 764 4665

012 Zahradní - Obchodní II/272 1422 10311 1473 10533 1530 10823 783 5153 859 5243

013 Obchodní - Mírová II/272 1496 10592 1347 9829 1391 10051 761 5188 831 5273

014 Mírová - K Borku II/272 1163 8076 947 6757 960 6773 731 4433 796 4512

015 K Borku - II/331 II/272 1173 8838 970 7615 984 7654 760 5575 829 5660

016 II/272 - U Stadionu Obchodní 180 532 66 644 73 708 158 430 173 446

017a U Stadionu - Na Mlíčníku Obchodní 180 532 66 644 73 708 158 430 173 446

017b Na Mlíčníku - Průmyslová Obchodní 180 532 66 644 73 708 162 401 177 418

018 II/331 - Resslova II/272 1590 10488 1655 10793 1628 9356 749 3318 820 3398

019 Resslova - II/332 II/272 1538 9662 1599 9944 1573 8612 704 2958 771 3032

020 II/332 - Průběžná II/272 936 6841 803 5994 775 4834 424 1683 464 1728

021 Průběžná - KÚ Lysá n. Labem II/272 937 6953 807 6194 793 5582 460 2798 504 2850

022 KÚ Lysá n. Labem - přel. II/272 II. etapa II/272 937 6953 807 6194 793 5582 437 2791 478 2840

023 přel. II/272 II. etapa - KÚ přel. II/272 II. etapa II/272 937 6953 0 0 0 0 0 0 0 0

024 II/272 - KÚ Lysá n. Labem II/332 943 5243 808 4351 799 3778 280 1274 307 1304

025 KÚ Lysá n. Labem - přel. II/272 II. etapa II/332 943 5243 808 4351 799 3778 317 1773 347 1808

026 přel. II/272 II. etapa - Hrabanov přel. II/272 3.et. 0 0 0 0 93 1745 99 1800 107 1814

027 Hrabanov - II/331 přel. II/272 3.et. 0 0 0 0 93 1745 99 1800 107 1814

028 II/272 - Dukelská Mírová 311 1656 386 2272 417 2442 15 48 17 50

029 Dukelská - Dolejší Mírová 397 1984 474 2609 509 2789 110 399 119 409

030 Mírová - K Labi Dolejší 397 1994 475 2619 509 2798 111 410 119 419

031 K Labi - II/272 Jiráskova 466 2025 554 2661 592 2844 345 608 378 642

032 Jiráskova - II/331 II/272 1238 7221 1228 6869 1262 6964 1775 9750 1934 9934

N01 ZÚ  - OK Průmyslová přel. II/272 II.et 0 0 212 1060 226 1159 981 6629 1060 6727

N02 OK Průmyslová - OK II/332 přel. II/272 II.et 0 0 0 0 0 0 1017 6644 1098 6743

N03 OK II/332 - OK II/272 přel. II/272 II.et 0 0 174 1047 223 1778 676 5618 737 5694

N04 OK II/272 - KÚ přel. II/272 II.et 0 0 979 7157 1020 7362 1077 7528 1176 7647

N05 OK Průmyslová - Průmyslová
napojeni 

Průmyslová
0 0 170 775 180 843 375 647 407 680

N06 OK Průmyslová - III/2725
napojení 
III/2725

0 0 55 341 60 375 71 451 77 459

Homogenní 
úsek 

úsek
č. silnice

Rok 

2024

zahájení stavby 

VAR 1

2027

zahájení provozu 

(VAR 1, 

VAR 2-1.etapa)

2030

zapojení 

zprovoznění 3. 

etapy obchvatu

2035

zahájení provozu 

(VAR 2-2.etapa, 

VAR 3))

2053
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Tabulka 5 - Dopravní zatížení – počet vozidel /den – stav s investicí – VARIANTA 3 

 
 

Kartogramy jsou zobrazeny v grafických přílohách v Příloze E.  

 
 

4.2. FINANČNÍ ANALÝZA 

Neobsazeno.  

  

od - do NV Σ NV Σ NV Σ TN Σ NV Σ

001 přel. II/272 III. etapa - K Bažantnici II/331 550 4118 573 4238 521 3339 543 3684 593 3744

002 K Bažantnici - Stržiště II/331 544 3752 568 3862 509 2776 530 2814 579 2870

003 Stržiště - Vodákova II/331 731 5923 762 6092 705 4887 748 4700 815 4780

004 Vodákova - Masarykova II/331 724 5900 754 6067 697 4862 738 4674 805 4753

005 Masarykova - Jedličkova II/331 784 6287 818 6467 764 5274 816 5123 891 5211

006 Jedličkova - Na Výsluní Poděbradova 198 789 207 814 216 839 108 594 118 606

007 Na Výsluní - Průmyslová Poděbradova 206 829 215 855 224 881 117 638 128 651

008 Průmyslová - sjezd z přel. II/272 Poděbradova 87 767 91 790 95 812 30 379 33 383

009 Poděbradova - Pivovarská II/272 1367 9985 1423 10271 1479 10557 718 4808 786 4889

010 Pivovarská - Na Mlíčníku II/272 1373 10082 1429 10371 1485 10660 724 4913 793 4995

011 Na Mlíčníku - Zahradní II/272 1353 9787 1408 10067 1463 10347 699 4587 765 4665

012 Zahradní - Obchodní II/272 1422 10311 1481 10608 1540 10904 783 5153 859 5242

013 Obchodní - Mírová II/272 1496 10592 1556 10896 1617 11199 761 5188 831 5273

014 Mírová - K Borku II/272 1163 8076 1187 8169 1181 8068 731 4433 796 4511

015 K Borku - II/331 II/272 1173 8838 1198 8952 1192 8873 760 5575 829 5660

016 II/272 - U Stadionu Obchodní 180 532 187 549 194 566 158 430 173 446

017a U Stadionu - Na Mlíčníku Obchodní 180 532 187 549 194 566 158 430 173 446

017b Na Mlíčníku - Průmyslová Obchodní 180 532 187 549 194 566 162 401 177 418

018 II/331 - Resslova II/272 1590 10488 1655 10793 1632 9728 749 3318 820 3398

019 Resslova - II/332 II/272 1538 9662 1601 9944 1578 8984 704 2958 771 3032

020 II/332 - Průběžná II/272 936 6841 978 7042 1002 6984 424 1683 464 1728

021 Průběžná - KÚ Lysá n. Labem II/272 937 6953 979 7157 1006 7232 460 2798 504 2850

022 KÚ Lysá n. Labem - přel. II/272 II. etapa II/272 937 6953 979 7157 1006 7232 437 2791 478 2840

023 přel. II/272 II. etapa - KÚ přel. II/272 II. etapa II/272 937 6953 979 7157 1020 7362 0 0 0 0

024 II/272 - KÚ Lysá n. Labem II/332 943 5243 982 5399 1022 5556 280 1274 307 1304

025 KÚ Lysá n. Labem - přel. II/272 II. etapa II/332 943 5243 982 5399 1022 5556 317 1773 347 1808

026 přel. II/272 II. etapa - Hrabanov přel. II/272 3.et. 0 0 0 0 88 1373 99 1800 107 1814

027 Hrabanov - II/331 přel. II/272 3.et. 0 0 0 0 88 1373 99 1800 107 1814

028 II/272 - Dukelská Mírová 311 1656 345 1845 409 2229 15 48 17 50

029 Dukelská - Dolejší Mírová 397 1984 434 2182 501 2575 110 399 119 409

030 Mírová - K Labi Dolejší 397 1994 434 2191 502 2585 111 410 120 419

031 K Labi - II/272 Jiráskova 466 2025 506 2225 577 2622 345 608 378 642

032 Jiráskova - II/331 II/272 1238 7221 1269 7296 1270 7178 1775 9750 1934 9934

N01 ZÚ  - OK Průmyslová přel. II/272 II.et 0 0 0 0 0 0 981 6629 1060 6727

N02 OK Průmyslová - OK II/332 přel. II/272 II.et 0 0 0 0 0 0 1015 6642 1098 6743

N03 OK II/332 - OK II/272 přel. II/272 II.et 0 0 0 0 0 0 676 5618 737 5694

N04 OK II/272 - KÚ přel. II/272 II.et 0 0 0 0 0 0 1077 7528 1176 7647

N05 OK Průmyslová - Průmyslová
napojeni 

Průmyslová
0 0 0 0 0 0 375 647 407 680

N06 OK Průmyslová - III/2725
napojení 
III/2725

0 0 0 0 0 0 71 451 77 459

Homogenní 
úsek 

úsek
č. silnice

Rok 

2024

zahájení stavby 

VAR 1

2027

zahájení provozu 

(VAR 1, 

VAR 2-1.etapa)

2030

zapojení 

zprovoznění 3. 

etapy obchvatu

2035

zahájení provozu 

(VAR 2-2.etapa, 

VAR 3))

2053
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4.3. EKONOMICKÁ ANALÝZA 

Ekonomická analýza na základě porovnání nákladů hodnocených variant posuzuje celkový 
celospolečenský přínos projektu.  

Náklady jsou sledovány v těchto kategoriích: 

- investiční náklady, 

- zůstatková hodnota, 

- náklady na provoz a údržbu komunikací, 

- náklady na provoz vozidel, 

- časové náklady uživatelů, 

- externí náklady dopravy (náklady spojené s nehodovostí, hlukem, znečištěním ovzduší 
a klimatickými změnami). 

Náklady jsou stanoveny modelem HDM-4 pro variantu bez projektu a každou návrhovou variantu 
s projektem.  

Přínosy projektu jsou vyjádřeny v peněžních tocích.  Jedná se o přínosy z úspory provozních 
nákladů vozidel, časových nákladů uživatelů a externích nákladů dopravy. Náklady jsou získány 
z modelu HDM-4 kromě nákladů imisní a akustické zátěže, které jsou propočteny softwarem 
EXNAD. 

U časových nákladů a externalit je aplikován růst měrných hodnot v průběhu času po zadání 
výchozí hodnoty v prvním roce hodnocení. 

Investiční náklady 

Investiční náklady zahrnují stavební náklady, náklady na projekční a inženýrskou činnost a výkupy 
pozemků. 

Stavební náklady pro variantu 1 vycházejí z dokumentace DSP a jsou zpracované v c. ú. 2021. 
Náklady byly přepočteny do c.ú. 2023 podle platných inflačních koeficientů vydaných SFDI, 
6/2023. Náklady na přípravu odpovídají vynaloženým nákladům a odbornému odhadu 
předpokládaných prací předcházejících realizaci stavby. Náklady spojené s projekční 
a inženýrskou činností, které předcházejí samotné realizaci stavby, jsou započteny v prvním roce 
hodnocení.  

Celkové investiční náklady a jejich čerpání v jednotlivých letech výstavby jsou uvedené 
v následující tabulce.  

Tabulka 6 - Celkové investiční náklady vč. čerpání v letech (v mil. Kč) – VARIANTA 1 

 

Celkové investiční náklady (MIL. CZK) V roce
(konstantní ceny)
CÚ 2023
Projektová dokumentace 9.742 9.235 0.253 0.253
Zábory a nákupy pozemků 50.000 50.000 0 0
Stavby a konstrukce (stavební náklady) 645.398 129.080 258.159 258.159
Stroje a zařízení 0.000 0 0 0
Technická asistence, propagace 6.454 6.454 0 0
Technický dozor 21.906 4.381 8.762 8.762

Celkové investiční náklady bez rezervy  733.500 199.150 267.175 267.175

2024 2025 2026

Celkové 
projektové 

náklady
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Stavební náklady pro variantu 2 vycházejí z dokumentace DSP v c. ú. 2021 s přihlédnutím 
k etapizaci stavby. Náklady byly přepočteny do c. ú. 2023 podle platných inflačních koeficientů 
vydaných SFDI, 6/2023. Náklady na přípravu obsahují vynaložené náklady na dosavadní přípravu 
stavby, dále doplnění předpokládaných prací v souvislosti s rozdělením stavby na etapy 
a odborný odhad předpokládaných prací předcházejících realizaci stavby. Náklady spojené 
s projekční a inženýrskou činností, které předcházejí realizaci stavby I. etapy jsou započteny 
v prvním roce hodnocení. Náklady, které předcházejí realizace stavby II. etapy jsou přiděleny do 
příslušných let před zahájením stavby 

Tabulka 7 - Celkové investiční náklady vč. čerpání v letech (v Kč) – VARIANTA 2 

 

Stavební náklady pro variantu 3 jsou stanoveny na základě Cenových normativů 2023. Náklady 
na přípravu obsahují náklady vynaložené na dosavadní přípravu stavby, dále odborný odhad 
předpokládaných prací souvisejících se změnou technického řešení a nákladů předcházejících 
realizaci stavby. Náklady spojené s projekční a inženýrskou činností, které předcházejí realizaci 
stavby jsou přiděleny do příslušných let před zahájením stavby. 

Tabulka 8 - Celkové investiční náklady vč. čerpání v letech (v Kč) – VARIANTA 3 

 

Náklady na provoz a údržbu komunikací 

Tyto náklady zahrnují veškeré náklady na provoz a údržbu komunikací. Jejich výše je stanovena 
tzv. údržbovými standardy, které jsou předdefinovány pro jednotlivé třídy komunikací. Pro model 
HDM-4 jsou stanoveny dle výchozího stavu vozovky a jejich výše se odvíjí od množství a vývoje 
poruch a dosahování přednastavených hodnot rozhodujících pro jejich uskutečnění. 

Náklady na provoz vozidel 

Tyto náklady zahrnují náklady majitelů vozidel na jejich provoz a obsahují náklady na pohonné 
hmoty, mazadla, opotřebení pneumatik, opravy a údržbu vozidel, mzdy posádek vozidel a režijní 
náklady. Jsou stanoveny v podobě jednotkových nákladů pro jednotlivé kategorie vozidel. Cena 
PHM u osobních automobilů použitá v HDM-4 byla stanovena jako vážený průměr zohledňující 
podíl benzinových a naftových motorů v poměru 65 % a 35 %.  

Jejich výše je vypočtena modelem HDM-4 v závislosti na rychlosti vozidla, vlastnostech 
komunikace a stavu povrchu.  

Celkové investiční náklady (MIL. CZK) V roce
(konstantní ceny)
CÚ 2023
Projektová dokumentace 18.554 8.849 0.181 0.181 0 0 1.000 1.405 3.683 2.910 0.138 0.207
Zábory a nákupy pozemků 60.000 32.359 0 0 0 0 0 0 0 27.641 0.000 0.000
Stavby a konstrukce (stavební náklady) 697.417 78.962 157.925 157.925 0 0 0 0 0 0 121.042 181.563
Stroje a zařízení 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Technická asistence, propagace 6.974 3.948 0 0 0 0 0 0 0 0 3.026 0
Technický dozor 19.787 2.352 4.704 4.704 0 0 0 0 0 0 3.211 4.816
Celkové investiční náklady bez rezervy  802.732 126.471 162.810 162.810 0.000 0.000 1.000 1.405 3.683 30.551 127.417 186.586

20322027 2028 2029 2030 2031

Celkové 
projektové 

náklady 2024 2025 2026 2033 2034

Celkové investiční náklady (MIL. CZK) V roce
(konstantní ceny)
CÚ 2023
Projektová dokumentace 39.648 8.516 3.200 2.037 10.974 1.122 1.419 11.325 0.306 0.224 0.299 0.224
Zábory a nákupy pozemků 65.000 30.000 0 0 0 0 0 17.500 17.500 0 0 0
Stavby a konstrukce (stavební náklady) 874.210 0 0 0 0 0 0 0 0 262.263 349.684 262.263
Stroje a zařízení 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Technická asistence, propagace 8.742 0 0 0 0 0 0 0 0 8.742 0 0
Technický dozor 31.170 0 0 0 0 0 0 0 0 9.351 12.468 9.351
Celkové investiční náklady bez rezervy  1 018.770 38.516 3.200 2.037 10.974 1.122 1.419 28.825 17.806 280.581 362.451 271.839

Celkové 
projektové 

náklady 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034



Ekonomické hodnocení  

        PRAGOPROJEKT, a.s. 
        K Ryšánce 1668/16, Praha 4                            24 

Časové náklady uživatelů 

Tyto náklady vyčíslují hodnotu času uživatelů komunikace stráveného průjezdem po dané trase. 

Externí náklady dopravy  

Tyto náklady souvisejí s vedlejšími účinky dopravy. 

Náklady spojené s nehodovostí 

Tyto náklady se získávají propočtem v modelu HDM-4 na základě tzv. relativní nehodovosti 
vztahující se k příslušné komunikaci. Jedná se o pravděpodobnost vzniku nehody (případně počtu 
uskutečněných nehod) ve vztahu k jízdnímu výkonu. Nehodovost je sledována ve třech 
kategoriích – s úmrtím, se zraněním a s hmotnou škodou. Osobní nehody jsou sledovány v počtu 
osob/100 mil. km a hmotné škody v počtu nehod/100 mil. km.  

Pro návrhové úseky jsou použité přednastavené hodnoty relativní nehodovosti, vztahující  
se k příslušné silniční kategorii. 

Hluk, znečištění ovzduší a klimatické změny 

Pro ocenění dalších přínosů realizované stavby na životní prostředí, včetně vlivu na obyvatele 
žijící v okolí stavby je použita metodika pro oceňování externích nákladů z imisní a akustické 
zátěže (program EXNAD).  Výstupem programu je výpočet externích nákladů na hluk a množství 
škodlivin týkajících se znečištění ovzduší a látky způsobující změnu klimatu. Tyto hodnoty jsou 
vloženy do CBA tabulek, kde je provedeno jejich ohodnocení pro variantu bez a s projektem. 

Přehled základních vstupních dat je uveden v příloze D. 

Zůstatková hodnota 

Zůstatková hodnota odráží zbytkový potenciál hodnocené infrastruktury, jejíž ekonomická 
životnost ještě není zcela vyčerpána. Pokud je předpokládaná ekonomická životnost zařízení 
vkládaného v rámci investice delší než referenční období, určí se jeho zůstatková hodnota 
vypočtením čisté současné hodnoty peněžních toků ve zbývajících letech životnosti zařízení. 
Do výpočtu se zůstatková hodnota zahrne v posledním roce hodnocení. 

Předpokládaná ekonomická životnost zařízení v rámci hodnocené investice se stanoví  
podle objektového složení jako vážený průměr výše investičních nákladů vynaložených  
na jednotlivé typy objektů a jejich příslušné délky životnosti. Zahájení životního cyklu investice  
je uvažováno v prvním roce provozní fáze. 

Výpočet celkové ekonomické životnosti stavby je uveden v následující tabulce. 
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VARIANTA 1: 

Tabulka 9 - Ekonomická životnost stavby – VARIANTA 1 

 

Zůstatková hodnota je uvedena v následující tabulce: 

Tabulka 10 - Zůstatková hodnota stavby – VARIANTA 1 

 

Výsledná vypočtená životnost investice je 55 let. Životnost investice po skončení hodnotícího 
období je 28 let.  

VARIANTA 2: 

Tabulka 11 - Ekonomická životnost stavby – VARIANTA 2 

 

Zůstatková hodnota je uvedena v následující tabulce: 

Životnost investice (roky) ekonomická životnost 
v letech Náklady (CZK)

Obrusná vrstva - netuhé asfaltové 12 27 902 860

Obrusná vrstva - tuhé cementobetonové 25 0

Ložná vrstva - netuhé asfaltové 20 55 805 720

Podkladní vrstvy 40 55 805 720

Inženýrské sítě a komunikace 20 84 634 185

Odvodňovací zařízení 50 9 081 801

Zemní těleso 65 139 514 301

Mosty 75 272 653 583

Tunely 90 0

Výpočet zůstatkové hodnoty pro EA

Celková životnost investice 55
Délka provozní fáze hodnotícího období 27
Životnost investice po skončení hodnotícího období 28
Průměrný nákladový peněžní tok (nediskontovaný) 8 960 225
Ekonomický přínos v posledním roce (nediskontovaný) 87 376 545

ZŮSTATKOVÁ HODNOTA 1 435 237 460

Životnost investice (roky) ekonomická životnost 
v letech Náklady (CZK)

Obrusná vrstva - netuhé asfaltové 12 30 155 040
Obrusná vrstva - tuhé cementobetonové 25 0

Ložná vrstva - netuhé asfaltové 20 60 310 081

Podkladní vrstvy 40 60 310 081

Inženýrské sítě a komunikace 20 108 775 118

Odvodňovací zařízení 50 9 269 564

Zemní těleso 65 150 775 202

Mosty 75 277 822 308

Tunely 90 0
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Tabulka 12 - Zůstatková hodnota stavby – VARIANTA 2 

 

Výsledná vypočtená životnost investice je 53 let. Životnost investice po skončení hodnotícího 
období je 26 let.  

 

VARIANTA 3: 

Tabulka 13 - Ekonomická životnost stavby – VARIANTA 3 

 

Zůstatková hodnota je uvedena v následující tabulce: 

Tabulka 14 - Zůstatková hodnota stavby – VARIANTA 3 

 

Výsledná vypočtená životnost investice je 48 let. Životnost investice po skončení hodnotícího 
období je 29 let.  

  

Výpočet zůstatkové hodnoty pro EA

Celková životnost investice 53

Délka provozní fáze hodnotícího období 27

Životnost investice po skončení hodnotícího období 26

Průměrný nákladový peněžní tok (nediskontovaný) 7 356 890

Ekonomický přínos v posledním roce (nediskontovaný) 87 502 387

ZŮSTATKOVÁ HODNOTA 1 363 619 673

Životnost investice (roky) ekonomická životnost 
v letech Náklady (CZK)

Obrusná vrstva - netuhé asfaltové 12 44 979 503
Obrusná vrstva - tuhé cementobetonové 25 0

Ložná vrstva - netuhé asfaltové 20 89 959 006

Podkladní vrstvy 40 89 959 006

Inženýrské sítě a komunikace 20 169 763 452

Odvodňovací zařízení 50 39 668 093

Zemní těleso 65 224 897 514

Mosty 75 214 983 653

Tunely 90 0

Výpočet zůstatkové hodnoty pro EA

Celková životnost investice 48
Délka provozní fáze hodnotícího období 19

Životnost investice po skončení hodnotícího období 29

Průměrný nákladový peněžní tok (nediskontovaný) 9 341 337

Ekonomický přínos v posledním roce (nediskontovaný) 87 654 098

ZŮSTATKOVÁ HODNOTA 1 468 615 026
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Výsledky ekonomické analýzy 

Na základě zpracování vstupů pomocí modelu HDM-4 a programu EXNAD byly vytvořeny finanční 
toky nákladů jednotlivých variant bez a s projektem, které jsou shrnuty v CBA tabulkách. 

Na základě ekonomické analýzy při použité diskontní sazbě 5 % dosáhl posuzovaný projekt  
těchto ekonomických ukazatelů: 

VARIANTA 1 - VÝSTAVBA DLE SOUČASNÉHO STAVU PŘÍPRAVY 

Tabulka 15 - Ukazatelé ekonomické efektivnosti – VARIANTA 1 

 

 

 

 

Realizací stavby je dosaženo přínosů v podobě snížení nebo zvýšení nákladů sledovaných 
kategorií. Jejich výše je uvedena v následující tabulce. 

Tabulka 16 - Přínosy projektu - VARIANTA 1 

 

Celkové provozní náklady správce se zvýší o 15,19 % z důvodu nárůstu délky udržované silniční 
sítě. 

Provozní náklady uživatelů poklesnou díky přesměrování tras zdroj – cíl s využitím přeložky silnice 
II/272 o cca 5,80 %. 

Úspora času uživatelů vyplývající ze zvýšení dosahovaných rychlostí s využitím nově vybudované 
přeložky silnice II/272 se projeví ve snížení nákladů na čas o 19,78 %.  

U nákladů spojených s nehodovostí nedochází ke změně. 

V oblasti externích nákladů, týkající se dopadu do životního prostředí, dojde ke snížení nákladů 
spojených s hlukovou zátěží o 21,75 %, ke snížení nákladů spojených se znečištěním ovzduší  
o 4,48 % a nákladů spojených s látkami způsobující změnu klimatu (CO2) o 1,77 %.   

 

 

 

Snížení/zvýšení nákladů v %

Celkové provozní náklady správce 15.19%
Celkové provozní náklady uživatele -5.80%
Celkové náklady času uživatele -19.78%
Nehody 0.00%
Hluk -21.75%
Znečištění ovzduší -4.48%
Klimatické změny -1.77%

Ekonomické vnitřní výnosové procento ERR 12,350 

Ekonomická čistá současná hodnota ENPV (CZK) 866 296 189 

Rentabilita nákladů 2,542 
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VARIANTA 2 - VÝSTAVBA DLE ETAPIZACE v závislosti na výměně elektrifikace trati Lysá nad 
Labem – Milovice 

Tabulka 17 - Ukazatelé ekonomické efektivnosti – VARIANTA 2 

 

 

 

 

Realizací stavby je dosaženo přínosů v podobě snížení nebo zvýšení nákladů sledovaných 
kategorií. Jejich výše je uvedena v následující tabulce. 

Tabulka 18 - Přínosy projektu - VARIANTA 2 

 

Celkové provozní náklady správce se zvýší o 10,49 % z důvodu nárůstu délky udržované silniční 
sítě. 

Provozní náklady uživatelů poklesnou díky přesměrování tras zdroj – cíl s využitím přeložky silnice 
II/272 o cca 4,26 %. 

Úspora času uživatelů vyplývající ze zvýšení dosahovaných rychlostí s využitím nově vybudované 
přeložky silnice II/272 se projeví ve snížení nákladů na čas o 15,04 %.  

Náklady spojené s nehodovostí se mírně sníží vzhledem k přerozdělení přepravních vztahů 
v souvislosti s etapizací výstavby o 0,22 %. 

V oblasti externích nákladů, týkající se dopadu do životního prostředí, dojde ke snížení nákladů 
spojených s hlukovou zátěží o 16,01 %, ke snížení nákladů spojených se znečištěním ovzduší  
o 3,46 % a nákladů spojených s látkami způsobující změnu klimatu (CO2) o 1,64 %.   

  

Snížení/zvýšení nákladů v %

Celkové provozní náklady správce 10.49%
Celkové provozní náklady uživatele -4.26%

Celkové náklady času uživatele -15.04%

Nehody -0.22%

Hluk -16.01%

Znečištění ovzduší -3.46%

Klimatické změny -1.64%

Ekonomické vnitřní výnosové procento ERR 9,770 % 

Ekonomická čistá současná hodnota ENPV (CZK) 548 760 711 

Rentabilita nákladů 2,045 
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VARIANTA 3 - Úprava technického řešení dle specifikace města Lysá n. Labem 

Tabulka 19 - Ukazatelé ekonomické efektivnosti – VARIANTA 3 

 

 

 

 

Realizací stavby je dosaženo přínosů v podobě snížení nebo zvýšení nákladů sledovaných 
kategorií. Jejich výše je uvedena v následující tabulce. 

Tabulka 20 - Přínosy projektu - VARIANTA 3 

 

Celkové provozní náklady správce se zvýší o 8,13 % z důvodu nárůstu délky udržované silniční 
sítě. 

Provozní náklady uživatelů poklesnou díky přesměrování tras zdroj – cíl s využitím přeložky silnice 
II/272 o cca 3,93 %. 

Úspora času uživatelů vyplývající ze zvýšení dosahovaných rychlostí s využitím nově vybudované 
přeložky silnice II/272 se projeví ve snížení nákladů na čas o 13,91 %.  

Náklady spojené s nehodovostí se mírně zvýší vzhledem k přesunu dopravy na třídu komunikace 
s vyšší přednastavenou relativní nehodovostí a to o 0,02 %. 

V oblasti externích nákladů, týkající se dopadu do životního prostředí, dojde ke snížení nákladů 
spojených s hlukovou zátěží o 15,51 %, ke snížení nákladů spojených se znečištěním ovzduší  
o 3,33 % a nákladů spojených s látkami způsobující změnu klimatu (CO2) o 1,52 %.   

  

Snížení/zvýšení nákladů v %

Celkové provozní náklady správce 8.13%
Celkové provozní náklady uživatele -3.93%

Celkové náklady času uživatele -13.91%

Nehody 0.02%

Hluk -15.51%

Znečištění ovzduší -3.33%

Klimatické změny -1.52%

Ekonomické vnitřní výnosové procento ERR 9,920 % 

Ekonomická čistá současná hodnota ENPV (CZK) 464 017 803 

Rentabilita nákladů 1,846 
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4.4. ANALÝZA CITLIVOSTI 

Analýza citlivosti zjišťuje kritické proměnné a posuzuje dopady změn procentuálních hodnot 
těchto proměnných na efektivitu projektu.  

Za kritickou proměnnou se považuje ta proměnná, u níž odchylka o ± 1 % způsobí odpovídající 
změnu čisté současné hodnoty NPV větší než 1 %.   

Jako možné kritické proměnné jsou u silničních a dálničních staveb vytipovány: 

a) celkové investiční náklady 
b) provozní náklady vozidel 
c) časové náklady uživatele 
d) nehodovost 
e) externality ostatní 

Analýza se provádí pomocí změny jednoho vstupu a určením dopadu této změny na čistou 
současnou hodnotu NPV. 

Testování přínosů stavby se odvíjí na úrovni Cash Flow, čímž dochází k nepřímému testování 
na naplnění nebo nenaplnění dopravní prognózy.  

VARIANTA 1 - VÝSTAVBA DLE SOUČASNÉHO STAVU PŘÍPRAVY 

Tabulka 21 - Zjištění kritických proměnných – VARIANTA 1 

 
Jako kritická proměnná byly zjištěny:  

 úspory času uživatelů, kdy změna této proměnné o ±1 % způsobí odpovídající změnu čisté 
současné hodnoty NPV o ± 1,10 %, tj. větší než 1 %. 

Přestože celkové investiční náklady nebyly zjištěny jako kritická, test citlivosti bude proveden 
i pro ně. 

Tabulka 22 - Test citlivosti – VARIANTA 1 

 

Proměnná Změna NPV

Celkové investiční náklady 0.65%

PN infrastruktury 0.02%
Provozní náklady vozidel 0.19%
Úspory času 1.10%
Nehodovost 0.00%
Externality ostatní 0.38%

Kritická 
proměnná

Ekonomický 
ukazatel

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

ERR 16.370% 14.750% 13.440% 12.350% 11.420% 10.620% 9.920% 5.000%
ENPV (CZK) 1 034 782 768 978 620 575 922 458 382 866 296 189 810 133 996 753 971 803 697 809 610 0
BCR 3.632 3.178 2.825 2.542 2.311 2.119 1.956 1.000
ERR 10.260% 10.980% 11.680% 12.350% 13.010% 13.660% 14.290% 5.000%
ENPV (CZK) 581 072 545 676 147 093 771 221 641 866 296 189 961 370 737 1 056 445 285 1 151 519 832 0
BCR 2.035 2.204 2.373 2.542 2.712 2.881 3.050 1.000

Celkové 
investiční 
náklady

Úspory času

154.25%

-91.12%

přepínací hodnota
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Testem citlivosti bylo zjištěno, že projekt zůstává ekonomicky efektivní i při zvýšení celkových 
investičních nákladů o 154,25 % nebo při snížení úspor času o 91,12 %. 

VARIANTA 2 - VÝSTAVBA DLE ETAPIZACE v závislosti na výměně elektrifikace trati Lysá nad 
Labem – Milovice 

Tabulka 23 - Zjištění kritických proměnných – VARIANTA 2 

 

Jako kritická proměnná byly zjištěny:  

 úspory času uživatelů, kdy změna této proměnné o ±1% způsobí odpovídající změnu čisté 
současné hodnoty NPV o ± 1,31 %, tj. větší než 1 %. 

Přestože celkové investiční náklady nebyly zjištěny jako kritická, test citlivosti bude proveden 
i pro ně. 

Tabulka 24 - Test citlivosti – VARIANTA 2 

 

Testem citlivosti bylo zjištěno, že projekt zůstává ekonomicky efektivní i při zvýšení celkových 
investičních nákladů o 104,45 % nebo při snížení úspor času o 76,46 %. 

 
VARIANTA 3 - Úprava technického řešení dle specifikace města Lysá n. Labem 
Tabulka 25 - Zjištění kritických proměnných – VARIANTA 3 

 
 

Proměnná Změna NPV

Celkové investiční náklady 0.96%
PN infrastruktury 0.02%
Provozní náklady vozidel 0.22%
Úspory času 1.31%
Nehodovost 0.01%
Externality ostatní 0.45%

Kritická 
proměnná

Ekonomický 
ukazatel

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

ERR 12.510% 11.450% 10.550% 9.770% 9.080% 8.470% 7.920% 5.000%
ENPV (CZK) 706 370 252 653 833 738 601 297 225 548 760 711 496 224 198 443 687 684 391 151 171 0
BCR 2.921 2.556 2.272 2.045 1.859 1.704 1.573 1.000
ERR 8.190% 8.740% 9.270% 9.770% 10.240% 10.700% 11.140% 5.000%
ENPV (CZK) 333 433 964 405 209 547 476 985 129 548 760 711 620 536 293 692 311 876 764 087 458 0
BCR 1.635 1.771 1.908 2.045 2.181 2.318 2.454 1.000

přepínací hodnota

104.45%

-76.46%

Celkové 
investiční 
náklady

Úspory času

Proměnná Změna NPV

Celkové investiční náklady 1.18%
PN infrastruktury 0.02%
Provozní náklady vozidel 0.24%
Úspory času 1.45%
Nehodovost 0.00%
Externality ostatní 0.52%
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Jako kritická proměnná byly zjištěny:  

 celkové investiční náklady, kdy změna této proměnné o ± 1% způsobí odpovídající změnu 
čisté současné hodnoty NPV o ± 1,18 %, tj. větší než 1 %, 

 úspory času uživatelů, kdy změna této proměnné o ± 1% způsobí odpovídající změnu čisté 
současné hodnoty NPV o ± 1,45 %, tj. větší než 1 %. 

Tabulka 26 - Test citlivosti – VARIANTA 3 

 

Testem citlivosti bylo zjištěno, že projekt zůstává ekonomicky efektivní i při zvýšení celkových 
investičních nákladů o 84,62 % nebo při snížení úspor času o 69,18 %. 

 

4.5. KVALITATIVNÍ ANALÝZA RIZIK 

Neobsazeno. Dle Směrnice č. V-2/2012, Změna č. 5  se nejedná o tzv. „velký“ projekt.  

 

4.6. KVANTITATIVNÍ ANALÝZA RIZIK 

Neobsazeno. Dle Směrnice č. V-2/2012, Změna č. 5  se nejedná o tzv. „velký“ projekt.  

  

Kritická 
proměnná

Ekonomický 
ukazatel

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

ERR 13.240% 11.950% 10.860% 9.920% 9.090% 8.360% 7.710% 5.000%
ENPV (CZK) 628 530 292 573 692 795 518 855 299 464 017 803 409 180 307 354 342 810 299 505 314 0
BCR 2.637 2.308 2.051 1.846 1.678 1.538 1.420 1.000
ERR 8.040% 8.700% 9.320% 9.920% 10.490% 11.030% 11.560% 5.000%
ENPV (CZK) 262 787 689 329 864 394 396 941 098 464 017 803 531 094 507 598 171 212 665 247 917 0
BCR 1.479 1.602 1.724 1.846 1.968 2.091 2.213 1.000

přepínací hodnota

84.62%

-69.18%

Celkové 
investiční 
náklady

Úspory času
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5. ZÁVĚRY, DOPORUČENÍ, SHRNUTÍ 

5.1. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ 

Předmětem posouzení ekonomické efektivnosti je stavba přeložky silnice II/272 Litol – Lysá nad 
Labem, 2. etapa ve třech variantách: 

1. VARIANTA 1 - Výstavba dle současného stavu přípravy 
2. VARIANTA 2 - Výstavba dle etapizace 2. stavby v závislosti na vymístění trati Lysá nad 

Labem – Milovice 
3. VARIANTA 3 - Úprava technického řešení dle specifikace města Lysá nad Labem  

Návrh trasy Varianty 1 plně respektuje současný stav přípravy podle projektové dokumentace 
DSP, 4/2019. Přeložka silnice II/272 je vybudována v celé délce 4,328 km v kategorii S 9,5/70,80 
se zahájením výstavby v r. 2024 a zprovozněním v r. 2027. 

Ve variantě 2 je posuzovaná trasa přeložky silnice II/272 rozdělená na 2 etapy v závislosti 
na vymístění trati Lysá nad Labem – Milovice. V rámci I. etapy se předpokládá vybudování 
1. a 3. úseku stavby v celkové délce 2,800 km se zahájením výstavby v r. 2024 a zprovozněním 
v r. 2027. V rámci II. etapy se předpokládá vybudování 2. úseku stavby v délce 1,528 km 
se zahájením výstavby v r. 2033 a zprovozněním v r. 2035. 

Varianta 3 předpokládá úpravy technického řešení varianty 1 dle specifikace města Lysá nad 
Labem, které si vyžádají nutné prověření dopadu navrhovaných změn a vypracování nové 
projektové dokumentace, projednání s příslušnými orgány a zajištění povolovacího řízení. 
Zahájení výstavby se předpokládá v r. 2032 a zprovozněním v r. 2035. 

Ve všech třech variantách se uvažuje zprovoznění stavby Lysá nad Labem, obchvat – 3. etapa 
k r. 2030. Tento předpoklad je stanoven s ohledem na vzájemnou porovnatelnost všech tří 
variant. Pokud by nedošlo v budoucnu k realizaci 3. etapy obchvatu, nebude mít tato změna 
v investorské přípravě podstatný vliv na ekonomické posouzení sledovaných variant. 

Ekonomické hodnocení je zpracováno pomocí nákladovo-výnosové analýzy (Cost Benefit Analysis 
– CBA). CBA je provedena v souladu s Prováděcími pokyny pro hodnocení efektivnosti projektů 
dopravní infrastruktury a Rezortní metodikou pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů 
dopravních staveb na základě zpracování vstupů pomocí modelu HDM-4 a programu EXNAD.  

Ekonomické hodnocení je provedeno pro referenční období 30-ti let. Pro vzájemnou 
srovnatelnost návrhových variant je u všech variant použito shodné vymezení referenčního 
období, a to v letech 2024 až 2053.   

Pro ekonomické hodnocení byl zpracován dopravní model, který analyzuje, jaká bude reakce 
přepravní poptávky na změnu dopravní nabídky. Součástí je i zpracování přepravní prognózy, 
jejímž obsahem jsou výhledové intenzity automobilové dopravy na nově vybudované 
přeložce silnice II/272 ve třech variantách v příslušných horizontech podle rozsahu 
zprovozňovaných úseků.  Na základě dopravního modelu byla stanovena ovlivněná síť pro 
ekonomické hodnocení.  

Ekonomická analýza posuzuje celospolečenský přínos projektu. Do ekonomické analýzy vstupují 
celkové investiční náklady, provozní náklady infrastruktury, provozní náklady vozidel, náklady 



Ekonomické hodnocení  

        PRAGOPROJEKT, a.s. 
        K Ryšánce 1668/16, Praha 4                            34 

na cestovní čas, externí náklady dopravy a zůstatková hodnota. Z finančních toků pro variantu 
bez projektu a variantu s projektem je vytvořeno Cash Flow a na jeho základě je vypočteno 
ekonomické vnitřní výnosové procento (ERR), ekonomická čistá současná hodnota (ENPV) 
a rentabilita nákladů (B/C). Ve výpočtu je použitá diskontní sazba ve výši 5 %. 

Tabulka 27 - Přehled výsledků ekonomické efektivnosti 

Ekonomické ukazatelé Varianta 1  Varianta 2  Varianta 3 

Ekonomické vnitřní výnosové 
procento ERR 12,350 9,770 % 9,920 % 

Ekonomická čistá současná 
hodnota ENPV (CZK) 866 296 189 548 760 711 464 017 803 

Rentabilita nákladů 2,542 2,045 1,846 

 

Ekonomická analýza prokázala, že ekonomicky efektivní jsou všechny tři posuzované varianty, 
jejichž výsledky splnily kritéria ekonomické efektivnosti.  

Projekt hodnocený ve všech třech variantách dosáhl kladné čisté současné hodnoty. 

Vypočtené vnitřní výnosové procento je větší než diskontní sazba 5 %.  

Hodnota indexu rentability nákladů je větší než 1, tzn., že během doby analýzy dojde k navrácení 
investovaných prostředků. 

Posuzované varianty mají charakter zaměnitelný, vzájemně se vylučující, tzn., že realizovaná 
může být jen jedna z nich. Výhodnost se v tomto případě posuzuje podle dosažené výše čisté 
současné hodnoty (celospolečenského přínosu) vzhledem k relativnímu charakteru vnitřního 
výnosového procenta. Ukazatel rentability (BCR) pak převažuje jako kritérium v rozhodovacím 
procesu pro výběr varianty v případě, kdy máme omezené zdroje financování.  

Podle kritéria čisté současné hodnoty (NPV), tj. celospolečenského přínosu lze za ekonomicky 
nejefektivnější považovat projektový návrh ve variantě 1, u níž bylo dosaženo nejvyšší čisté 
současné hodnoty, a to 866 296 189 Kč. 

Podle kritéria rentability (BCR), v případě omezených zdrojů financování se jako nejvýhodnější 
ukazuje návrh ve variantě 1, u níž bylo dosaženo nejvyšší hodnoty rentability investičních 
nákladů.  
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Realizací stavby je dosaženo celospolečenských přínosů v podobě snížení nebo zvýšení nákladů 
sledovaných kategorií. Jejich výše je uvedena v procentech v následující tabulce (jedná se 
o porovnání základ vs. návrh): 

Tabulka 28 - Přínosy projektu 

 
Dosažené nárůsty, resp. poklesy nákladů vycházejí z dopravního zatížení zprovozněné 
komunikace a z doby provozu, během níž se na ní realizují. Pro vzájemnou srovnatelnost 
návrhových variant je použito shodné vymezení referenčního období 30 let (2024 až 2053).  

U varianty 1, která je zprovozněná jako celek najednou, dochází k získávání úspor nákladů 
vyplývajících z provozu po nové vybudované komunikaci po dobu 27 let.  

U varianty 2 sice dochází ke zprovoznění počáteční a koncové části nové komunikace obdobně 
jako u varianty 1, nicméně chybějící prostřední část přeložky (OK Průmyslová – OK II/332) až 
do r. 2035 způsobí, že se na dříve zprovozněných úsecích až do r. 2035 realizují minimální 
přínosy. U této varianty dochází vlivem odloženého financování střední části obchvatu a doplnění 
investorské přípravy k nárůstu celkových investičních nákladů o 69 232 tis. Kč bez DPH oproti 
variantě 1. 

U varianty 3, která je zprovozněná jako celek až k r. 2035, se do té doby nerealizují žádné 
přínosy. Proto je její procentní snížení nákladů v jednotlivých kategoriích nejmenší.  U této 
varianty dochází vlivem odloženého financování celého obchvatu a doplnění investorské přípravy 
k nárůstu celkových investičních nákladů o 216 038 tis. Kč oproti variantě 2 a k nárůstu celkových 
investičních nákladů o 285 270 tis. Kč bez DPH oproti variantě 1. 

Co se týká přínosů projektu, dá se konstatovat, že u všech tří variant vzrostou celkové provozní 
náklady správce. Důvodem je nárůst udržované silniční sítě a zohledněna je i doba údržby.  
Provozní náklady uživatelů poklesnou díky přesměrování tras zdroj – cíl s využitím přeložky silnice 
II/272. Úspora času uživatelů vyplývající ze zvýšení dosahovaných rychlostí s využitím nově 
vybudované přeložky silnice II/272 se projeví ve snížení nákladů na čas. Specifickou kategorií jsou 
úspory v oblasti nehodovosti, které oscilují kolem 0 %, a jsou ovlivněné přesunem dopravy 
na novou komunikaci s vyšší přednastavenou relativní nehodovostí pro extravilán, etapizací 
výstavby, kde roli hraje přesměrování trasy zdroj a cíl s využitím nové přeložky a doba, po kterou 
jsou v jednotlivých variantách realizovány. V oblasti externích nákladů, týkající se dopadu 
do životního prostředí, dojde ke snížení nákladů spojených s hlukovou zátěží, ke snížení nákladů 
spojených se znečištěním ovzduší a nákladů spojených s látkami způsobující změnu klimatu (CO2).   

Jako kritická proměnná ve smyslu pravidel EK byly zjištěny u všech variant úspory času uživatelů 
a celkové investiční náklady (kromě varianty 1).  Pro obě proměnné byl proveden test citlivosti. 
Testem citlivosti bylo zjištěno, že projekt se nedostane ani u jedné varianty pod hranici efektivity, 

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

v % v % v %
Celkové provozní náklady správce 15.19% 10.49% 8.13%
Celkové provozní náklady uživatele -5.80% -4.26% -3.93%
Celkové náklady času uživatele -19.78% -15.04% -13.91%
Nehody 0.00% -0.22% 0.02%
Hluk -21.75% -16.01% -15.51%
Znečištění ovzduší -4.48% -3.46% -3.33%
Klimatické změny -1.77% -1.64% -1.52%

Snížení/zvýšení nákladů 
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kdy ERR < 5 % a NPV < 0, při zvýšení investičních nákladů o 30 % nebo v případě snížení úspor 
času o  30 %.  

 

5.2. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

Z přepravního hlediska bude tranzitní doprava převedena na novou kapacitní komunikaci 
s lepšími technickými parametry dle nastavení jednotlivé varianty. Dopravně je nejvíce využita 
nová komunikace ve variantě 1, kdy dojde k dřívějšímu uvolnění a zlepšení dopravní situace 
v centru města Lysá nad Labem již k r. 2027.  

Ve variantě 2 jsou úseky v I. etapě zprovoznění minimálně dopravně zatíženy. Přeložka začne být 
dopravně využívána až po zprovoznění II. etapy.  

Ve variantě 3 zůstává doprava, především tranzitní, v centru města až do zprovoznění plánované 
přeložky v r. 2035, což snižuje celospolečenský efekt budoucí investice v porovnání s ostatními 
variantami.  

Z ekonomického hlediska se efektivita projektu ve všech variantách pohybuje nad hranicí 
ekonomické efektivnosti. Posuzované varianty mají charakter zaměnitelný, vzájemně se 
vylučující, tzn., že realizovaná může být jen jedna z nich. Výhodnost se v tomto případě posuzuje 
podle dosaženého celospolečenského přínosu tedy výše čisté současné hodnoty (NPV).  

Nejvýhodnější variantou z hlediska celospolečenských přínosů je varianta 1. Varianta 2 s etapizací 
výstavby dosahuje celospolečenských přínosů o 37 % méně a varianta 3 se zastavením přípravy 
ve stávající podobě a odsunem realizace celé stavby k r. 2035 dosahuje o 46 % méně 
celospolečenských přínosů. 

Rozhodující hledisko, které se promítá do čisté současné hodnoty příslušné varianty, je výše 
celkových investičních nákladů a realizace přínosů v závislosti na harmonogramu (posunu) jejich 
realizace. Pokles celospolečenských přínosů u varianty 2 a 3 oproti variantě 1 je způsoben 
zejména odložením zprovoznění stavby v celé délce o několik let a navýšení investičních nákladů 
v závislosti na úpravě (v případě varianty 2), resp. změně technického řešení (v případě varianty 
3), a tím vyvolané zvýšené nároky na investorskou přípravu.    

 

Volba finálního rozhodnutí pokračování investorské přípravy akce závisí na: 
a) Disponibilitě finančních prostředků v krátkodobém horizontu (varianta 1 a varianta 2), 

střednědobého horizontu (varianta 2) a dlouhodobého horizontu (varianta 3), tj. 
možnostmi investora zajistit dotační zdroje (IROP, ITI, OPD3, Národní zdroje, popř. vlastní 
zdroje), 

b) Ochotě investora akceptovat zvýšenou míru rizika spojenou s novou investorskou 
přípravou (varianta 3), 

c) Ochotě investora vynaložit vyšší investiční náklady na přípravu a realizaci stavby 

a. Varianta 1 – předpoklad CIN  733,500 mil. Kč bez DPH (877,035 mil.  Kč vč. DPH) 

b. Varianta 2 – předpoklad CIN  802,732 mil. Kč bez DPH (958,706 mil. Kč vč. DPH) 

c. Varianta 3 – předpoklad CIN  1 018,770 mil. Kč bez DPH (1 219,062 mil. Kč vč. DPH) 
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d) Investorském rozhodnutí spojeným s nemožností kompletního převedení tranzitní 
dopravy z centra města v časovém horizontu do 10 let (varianta 2 a 3) 

Pro odstranění všech pochybností uvádíme, že v případě jakékoli změny rozhodujících vstupů 
nebo předpokladů je doporučené provést nový výpočet ekonomické efektivnosti. 
 

5.3. ANALÝZA PLNĚNÍ CÍLŮ PROJEKTU 

Na základě zpracovaného ekonomického hodnocení lze konstatovat, že realizací projektu dojde 
k naplnění základních cílů projektu.  

Vyhodnocení je provedeno pro posuzované varianty následovně:  

Tabulka 29 - Naplnění cílů projektu 

 

Pozn.:  
Vyhodnocení varianty 2 a 3 je shodné s variantou 1, nicméně naplnění cílů bude dosaženo nejdříve po roce 2035. 

Cíl / Varianta
VARIANTA BEZ 

PROJEKTU

VARIANTA 1 
- Výstavba dle 

současného stavu 
přípravy

VARIANTA 2  */
- Výstavba dle etapizace 
v závislosti na vymístění  
trati Lysá n. L.-Milovice

VARIANTA 3  */
- Úprava technického 
řešení dle specifikace 
města Lysá n. Labem

Odvést dopravu, především nákladní, mimo intravilán
města Lysá nad Labem a zlepšit dopravní situaci
v centru města

ne ano ano ano 

Zrychlit a zvýšit plynulost dopravy ne ano ano ano 

Vybudovat kapacitní komunikaci pro dopravní
obslužnost stávajících a plánovaných průmyslových
areálů a obchodních zón

ne ano ano ano 

Zlepšit životní prostředí a zmírnit negativní dopady pro
obyvatele města z hlediska hluku, emisí, bezpečnosti ne ano ano ano 

Zlepšit dopravní komfort pro uživatele komunikace ne ano ano ano 



Ekonomické hodnocení  

        PRAGOPROJEKT, a.s. 
        K Ryšánce 1668/16, Praha 4                            38 

5.4. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SROVNÁNÍ VARIANT 

Tabulka 30 - Kvalitativní a kvantitativní srovnání variant 

 

Kritérium/Subkritérium

VARIANTY Vymezení stavby
Délka 
(km) Kategorie Stupeň přípravy ÚR, SP, RSP

Požadavky na 
změnu PD, 
povolovací 

řízení

Souhlasné 
stanovisko 

EIA

roky 
výstavby

rok 
zprovozně

ní

Intenzity dopravy
(počet voz./24h)
rok. Zprovoznění

Stavební 
náklady

 (c. ú. 2023)

Náklady na 
přípravu - 

PD, TDI 
apod.

Náklady 
na výkupy

Celkové 
investiční 

náklady (bez 
DPH)

Přínosy  Náklady

Čistá 
současná 
hodnota 

(NPV)

EIRR BCR

km 0.000 - 4.328 4.328 S9.5/70,80 DSP ÚR x ANO 6 tis./6 tis./
4.3-7.1 tis.

Propojení silnice II/272 
(Lysá nad Labem, II. 
stavba) a III/2725

0.272 S7.5 PDPS Rozhodnutí, 
Společné povolení x nevyžaduje 

souhlas
0.550 tis

MK - Průmyslová - 
součást hl. trasy 

 (SO 105) 
0.100 S7.5 DSP x x nevyžaduje 

souhlas
0.420 tis 

1. etapa: 
1.část km 0.000-

1.394
3.část km 2.922-

4.328

2.800 S9.5/70,80 DSP ÚR změna ÚR, 
aktualizace DSP ANO

1 tis./6.63 tis.

1.05 tis./5.6 tis.
7.1 tis./7.6 tis.

Propojení silnice II/272 
(Lysá nad Labem, II. 
stavba) a III/2725

0.272 S7.5 PDPS Rozhodnutí, 
Společné povolení x nevyžaduje 

souhlas
0.8 tis./0.65 tis.

MK - Průmyslová - 
součást hl. trasy 

 (SO 105) 
0.100 S7.5 DSP x x nevyžaduje 

souhlas
0.34 tis./0.45 tis.

2. etapa: 
2.část km 1.394-

2.922
1.528 S9.5/70 DSP ÚR

změna ÚR, 
aktualizace  

DÚR, DSP/DUSP 

ANO, nutná 
aktualizace 2033-2034 2035 --- /6.64 tis. 302.605

km 0.000 - 4.328 4.328 S9.5/70,80 NENÍ NENÍ

zrušení ÚR + 
zpracování  

DUSP + ověřit 
platnost ÚPD

NENÍ, 
nutná nová 

EIA

6.63 tis./6.64 
tis./5.6 tis.-7.53 

tis.Kč

Propojení silnice II/272 
(Lysá nad Labem, II. 
stavba) a III/2725

0.272 S7.5 PDPS Rozhodnutí, 
Společné povolení x nevyžaduje 

souhlas
0.65 tis.

MK - Průmyslová - 
součást hl. trasy 

 (SO 105) 
0.100 S7.5 DSP x x nevyžaduje 

souhlas
0.45 tis.

VARIANTA 3 
- Úprava 

technického řešení 
dle specifikace 
města Lysá n. 

Labem

2032-2034 2035 874.210 79.560 65.000 1 018.770 1 012.393 548.375 464.018 9.92% 1.846 3.

525.365 548.761 9.77% 2.045 2.1 074.126

VARIANTA 2 
- Výstavba dle 

etapizace v 
závislosti na 

vymístění  trati 
Lysá n. L.-Milovice

2024-2026 2027

pořadí 
výhodnosti 

(dle ČSH)

VARIANTA 1 
- Výstavba dle 

současného stavu 
přípravy

2024-2026 2027 645.398 38.102 50.000 733.500 1 427.918 561.622 866.296 12.35% 2.542 1.

394.812

45.315 60.000 802.732

Technické 
parametry Připravenost Realizace Dopravní 

zatížení Celkové investiční náklady (mil. Kč bez DPH) Ekonomické ukazatele  (mil. Kč)


